



INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "RUGGERO-RUGGERI" VIA GIUSEPPE VERDI 7 GUASTALLA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" CUP F84J22000110005

IMPRESA: DE ANGELI COSTRUZIONI s.r.l.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 10 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di settembre, in Guastalla, presso il luogo del cantiere, il sottoscritto, geom. Johnny Malagoli in qualità di Assistente alla Direzione Lavori

- Visto il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "RUGGERO-RUGGERI" VIA GIUSEPPE VERDI 7 GUASTALLA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" CUP F84J22000110005
- Vista la comunicazione del 27/12/2022 con la quale il responsabile del procedimento richiamato l'art. 32, comma 8 del d. lgs. 50/2016, si chiede a codesta Direzione dei lavori la consegna dei lavori in via d'urgenza, entro e non oltre il 31 dicembre p.v.

CONSIDERATO

- Che con verbale in data 29/12/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra che prevedeva una durata dei lavori pari a 100 giorni naturali e consecutivi;
- Che data l'impossibilità di eseguire i lavori durante l'attività teatrale in corso;
- Che con verbale in data 17/01/2023 sono stati sospesi i lavori.
- Che con verbale in data 12/06/2023 sono stati ripresi i lavori e nuovamente sospesi il 24/06/2023.

DOPO AVER RILEVATO CHE

- allo stato attuale ci sono le condizioni per iniziare le attività di sostituzione dei serramenti.

DISPONE

- che l'Esecutore, previo accordi tra le parti, è autorizzato ad accedere all'immobile ed iniziare le attività previste da progetto.

Si invia la presente comunicazione che l'impresa restituirà firmata per presa visione e accettazione inviandola via PEC alla scrivente Direzione dei Lavori ed al RUP.

PER LA DIREZIONI LAVORI

Geom. Johnny Malagoli (Assistente D.L.) – firmato digitalmente

Arch. Francesca Poli (Direzione Lavori Architettónica)

L'IMPRESA ESECUTRICE

De Angeli Andrea – firmato digitalmente

IL RUP

Arch. Silvia Cavallari – firmato digitalmente