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CCOMUNE DI FELINO
	Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

tel: 0521/335951 – fax: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it - E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342


SETTORE LLPP, AMBIENTE E PATRIMONIO
	Oggetto:
	LAVORI DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA – PRIMO STRALCIO. CUP: F41H16000010004 - CIG: Z07200E657 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO


Determinazione N° 308 del  26/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lorenzo Gherri / INFOCERT SPA
PREMESSO CHE:

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 10.10.2016 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed amministrativa dell’intervento in oggetto, redatto dall’arch. Luca Boccacci di Parma;

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 21.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 99.000,00;
· con determinazione n. 49 del 21.02.17 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta COSTRUZIONI GRENTI SRL con sede in Via Marconi, 6 – 43049 Solignano (PR) - P.IVA/C.F. 01514520343, con un ribasso del 7,754% che applicato alla base d’asta determina un importo totale dei lavori pari a € 71.490,65 oltre € 3.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale contrattuale di € 74.490,65 oltre IVA di legge ed è stato aggiornato il QE come segue:

A Somme per lavori:

a1 importo complessivo dei lavori A CORPO 




€ 71.490,65


a2 attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

€   3.000,00
Importo lavori totale


€ 74.490.65

B Somme a disposizione:

b1 imprevisti/lavori, servizi, forniture in economia esclusi dall'appalto
 
€    6.987,62

b2 IVA 10% lavori a base di appalto
 




€   7.449,06

b3 incentivi Dlgs 50/16 e s.m. 






€      744,91

b4 Tassa Autorità 







€        30,00

b5 Geologo studio geologico-sismico 





€   2.000,00

b6 Progettazione e direzione lavori professionista esterno 


€   6.597,76

b7 Collaudatore 







€      700,00

Totale somme a disposizione

€ 24.509,35
Importo totale intervento (A+B)

€ 99.000,00

DATO ATTO che:

· i lavori sono iniziati il giorno 03.04.2017 e ultimati in data 01.08.2017 rispettando i tempi definiti da contratto;

· in data 21.4.17 è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 2354 / 2017;

CONSIDERATO che:

· l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;

· con determinazione n. 193 del 24.06.17 è stato approvato il 1° SAL in quantità provvisorie, redatto in data 12.06.2017, dal D.L. Ing. jr Lorenzo Gherri, da cui risultano eseguiti al 12.06.2016, lavori per un importo netto di € 41.937,40 ed il certificato di pagamento n. 1 da cui si evince il credito spettante all'Impresa Grenti srl di € 41.727,71 + IVA 10 %;

VISTO:

· lo STATO FINALE dei lavori redatto dal D.L. Ing. Jr Lorenzo Gherri, in data 01.08.2017 da cui risultano eseguiti al 01.08.2017 dall'Impresa Grenti srl, lavori per € 74.490,65 + IVA 10 %;

· la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori redatto dal D.L. Ing. Jr Lorenzo Gherri, in data 14.09.17;

· il Certificato di Collaudo del 22/9/17 emesso dall’ing. Paolo Manfredi conformemente alle disposizioni del D.M. 14/01/08, pervenuto agli atti in data 03/10/17 prot. 11511 e depositato ai sensi della L.R. 19/2008 presso il SUE di Felino in data 03/10/2017;

· il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal D.L. Ing. Jr Lorenzo Gherri, in data 06.10.2017 da cui risulta che l’impresa :

· ha eseguito regolarmente i lavori;

· ha terminato i lavori entro il termine stabilito;

· ha firmato la contabilità senza riserve;

· vanta un credito di € 32.762,94 + IVA 10% pari alla rata di saldo;

VISTA la garanzia fideiussoria presentata in data 07/10/17 prot. 11761 a garanzia del saldo finale, ai sensi dell’art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i e dell’art. 29 comma 2 del DM 145/2000;

VISTA la regolarità contributiva certificata dal DURC con scadenza al 21.02.2018;

VISTA la fattura emessa dall’impresa Grenti Costruzioni srl n. 37 del 06.10.2017 relativa al Stato Finale in oggetto;

RITENUTO pertanto di approvare la documentazione finale sopra citata dei lavori in oggetto;

RITENUTO pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, di liquidare le ritenute e di svincolare la cauzione definitiva;

DETERMINA

1. Di approvare :

· lo STATO FINALE dei lavori redatto dal D.L. Ing. Jr Lorenzo Gherri, in data 01.08.2017 da cui risultano eseguiti al 01.08.2017 dall'Impresa Grenti srl lavori per € 74.490,65 + IVA 10%;
· la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori redatto dal D.L. Ing. Jr Lorenzo Gherri, in data 14.09.17;

· Certificato di collaudo delle strutture redatto dall’ing. Manfredi Paolo;

· il certificato di regolare esecuzione dei , redatto dal D.L. Ing. Jr Lorenzo Gherri, in data 06.10.2017 da cui risulta che l’impresa :

· ha eseguito regolarmente i lavori;

· ha terminato i lavori entro il termine stabilito;

· ha firmato la contabilità senza riserve;

· vanta un credito di € 32.762,94 + IVA 10 %;

2. Di dare atto che l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione non equivale ad accettazione dell’opera e che esso assumerà carattere definitivo decorso un biennio dal suo rilascio ai sensi dell’art. 1667 ultimo comma del Codice Civile;

3. Di dare atto che il quadro economico finale dell’intervento è così composto:

A Somme per lavori

a1 importo complessivo dei lavori A CORPO 



€ 71.490,65


a2 attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
€   3.000,00
Importo lavori totale

€ 74.490.65

B Somme a disposizione

b1 imprevisti/lavori, servizi, forniture in economia esclusi dall'appalto
€   1.837,53
b2 IVA 10% lavori a base di appalto
 



€   7.449,06

b3 incentivi Dlgs 50/16 e s.m. 





€      744,91

b4 Tassa Autorità 






€        30,00

b5 Geologo studio geologico-sismico 




€   1.244,40

b6 Progettazione






€   6.597,76

b7 direttore operativo strutture e parte architettonica/artistica

€   3.172,00
b8 Collaudatore finale






€   1.395,68

b9 Coordinatore Sicurezza fase Esecuzione



€   1.205,36

b10 incarico accatastamento





€      832,65
Totale somme a disposizione
€ 24.509,35

Importo totale intervento (A+B)
€ 99.000,00

4. Di autorizzare il servizio finanziario al pagamento della fattura dall’impresa Grenti Costruzioni srl n. 37 del 06.10.2017, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 36.039,23 (IVA compresa);

5. Di dare atto che la spesa di € 36.039,23, trova copertura finanziaria al cap. 11066 denominato “Manutenzione straordinaria cimiteri comunali” del Bilancio 2017 finanziato con FPV;
6. di svincolare la cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria prestata dall’Impresa Grenti srl in sede di stipula dei contratti, ai sensi dell’art. 30 della L.109/94;

7. di dare atto che dell’incentivo verrà liquidato una volta approvato il nuovo regolamento comunale;

8. Di disporre che l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

9. Di disporre che l’appaltatore si assuma l'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Parma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

10. Di dare atto che vi è un’economia di gestione dell’appalto per un importo pari ad € 1.837,53 da rendere disponibile per lavori in economia riguardanti opere complementari a quelle appaltate, come richiesti dall’Amministrazione;

11. Di comunicare la presente determinazione alla ditta appaltatrice per conoscenza;

12. Di comunicare, a cura dell’Ufficio Segreteria, la presente determinazione ai capigruppo consiliari;

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 21 comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi, all’Albo Pretorio per giorni quindici.

	IL RESPONSABILE

	DEL SERVIZIO

	Lorenzo Gherri / INFOCERT SPA


