

LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIO SANITARIO IN VIA DEL MULINO - CUP E43D19000060009 - CIG B02CCABB65		
DET. 455 del 28/10/2024	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% AI SENSI ART. DELL'ART. 125 C. 1 DEC. LGS.VO 36/2023	€ 58.390,64
DET. 63 DEL 18/02/2025	APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL N. 1	€ 92.907,09