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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

OPERE:

1°ANNO (MESE)

2°ANNO (MESE)

3°ANNO (MESE)

4°ANNO (MESE)

5°ANNO (MESE)

11234, 556
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EDIFICI INCONGRUI

)]

1.
risulta

Demolizione totale dei fabbricati incongrui e smaltimento del materiale di

2.

Preparazione del terreno, semina e messa a dimora alberature

ADEMPIMENTI

. Sopralluvogo comunale
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. Presentazione PDC

-
o

OPERE DI URBANIZZAZIONE

. Realizzazione stradello

N

. Realizzazione reti impiantistiche

. Readlizzazione marciapiedi e posti auto di uso comune

NUOVI EDIFICI

. Scavi e fondazioni

. Alzato primo livello

. Alzato secondo livello

. Copertura

. Partizioni murarie interne

. Intonaci esterni

. Impianti

. Intonaci interni

10. Posa serramenti

11. Finiture interne

12. Manto di copertura e lattonerie

13. Sistemazioni esterne

14. Cortina verde




