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PUBBLICAZIONE SUL BURERT DELL'AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI AO

1. OPERE DI DEMOLIZIONE

Demolizione totale del fabbricato incongruo e smaltimento materiale di risulta

Preparazione del terreno e semina 

Verifica dell'esecuzione dell'opera

2. OPERE DI MODIFICA ALLE UBANIZZAZIONI

Chiusura passo carrai e ripristino area verde

Realizzazione marciapiedi e nuovi passi carrai

Realizziazione nuovo stallo

Segnaletica stradale

Collaudo e verifica

3. COSTRUZIONE EDIFICIO BIFAMILIARE

Scavi e Fondazioni

Servizi a rete 

Alzato primo livello

Alzato secondo livello

Copertura

Partizioni murarie interne

Rivestimento muratura facciavista

Intonaci esterni

Impianti

Intonaci interni

Posa seramenti

Finiture interne

Manto di copertura e lattoneria

Sistemazioni esterne

5. RICHIESTA DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' EDIFICIO BIFAMILIARE

PROROGHE AI SENSI DI LEGGE

PROROGHE AI SENSI DI LEGGE
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